e—eo RO groep

van waardevol

'/. @ naar waardevast
o

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
Heerlen 2010-2020

Herijking van Huisvestingsplan basisonderwijs Heerlen 2006
November 2011




e—eo RO groep
¥ WeB e Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen

@ naar waardevast
/: Inhoudsopgave

Samenvatting

1. Inleiding
1. Aanleiding
2. Status
3. Leeswijzer
Verfijning visie
1. Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op primair onderwijs
2.  Visie-uitgangspunten
Bestaande situatie: Primair Onderwijs in Heerlen in vogelvliucht
il Demografische ontwikkeling in de regio
Ontwikkeling leerlingaantallen primair onderwijs Heerlen
Bestaande situatie Hoensbroek
Bestaande situatie Heerlerheide
Bestaande situatie Heerlen stad
. Bestaande situatie Heerlerbaan
7. Bestaande situatie: (V)SO en SBO
Uitgangspunten voor een passende huisvestingsstructuur
1. Situatieschets
2. Scenariostructuur
Een mogelijk scenario
Fasering van mogelijk scenario

Haalbaarheid: financiéle consequenties

Bijlagen

Bijlage 1: Bestaande situatie — Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlen stad, Heerlerbaan, (V)SO en SBO
Bijlage 2: Inpassing peuterspeelzaalwerk

Bijlage 3: onderleggers indicatie financiéle haalbaarheid — financieel model (separaat bijgevoegd)




e—eo RO groep
van waardevol Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen

@ naar waardevast
/: Samenvatting




e—eo RO groep
van waardevol Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen

@ naar waardevast
/: Samenvatting

De ontwikkelingen in het onderwijs en in onze samenleving, maar ook demografische en ruimtelijke ontwikkelingen vragen een andere kijk op
de organisatie van onderwijs en hierop toegespitste huisvestingsvormen. Gemeente Heerlen en de Heerlense schoolbesturen willen niet het
bestaande aanbod aan schoolgebouwen centraal stellen, maar willen zich meer richten op de vraagkant: ‘hoe ontwikkelt zich de stad in
ruimtelijke zin, waar wonen ouders en kinderen, wat kunnen scholen en andere partners met elkaar’.

Daarnaast zijn er in Heerlen ook praktische tendensen aanwezig die argumenten geven om de onderwijshuisvestingsstructuur te herijken.

Op dit moment heeft een aantal scholen bijvoorbeeld een overschot aan lokalen, terwijl andere scholen juist lokalen tekort komen.

Gemeente Heerlen en schoolbesturen Movare, SPOP en Innovo hebben in 2006 een Huisvestingsplan primair onderwijs Heerlen opgesteld
samen met RO groep. Door ontwikkelingen (zoals verdergaande invloed van demografische krimp, verandering van bestuurlijke constructies in
het onderwijs en een continu veranderende maatschappij) zien gemeente Heerlen en de schoolbesturen aanleiding het plan van 2006 te
herijken naar de situatie anno 2010 en een koers te formuleren voor de periode tot 2020.

Het voorliggende huisvestingsplan geeft richting aan de wijze waarop het primair onderwijs in Heerlen fysiek en inhoudelijk kan evolueren,
rekening houdend met de uitgangspunten zoals in het eerdere huisvestingsplan en beleidsstukken van gemeente Heerlen (bijvoorbeeld ten
aanzien van wijkontwikkeling en stadsstructuur) zijn aangedragen. Bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan primair onderwijs
Heerlen 2010-2020 (IHP 2010-2020) zijn de gemeente Heerlen (als opdrachtgever) en schoolbesturen Innovo en Movare nauw betrokken.

Het IHP 2010-2020 is geen dwingend keurslijf; het geeft richting aan de toekomstige huisvestingssituatie, geplaatst in een meerjaren-
perspectief, gebaseerd op momenteel bekende gegevenheden. Bij de implementatie van planvoorstellen moet uiteraard continu rekening
worden gehouden met nieuwe of veranderde situaties en inzichten. Het plan dient dus als dynamisch koersdocument te worden gehanteerd,
niet als blauwdruk.

Het IHP zal vanwege de omvang (zowel inhoudelijk als financieel) niet van vandaag op morgen worden uitgewerkt en ingevoerd, maar in
fasen. In het plan zijn de uitvoeringsbehoeften van huisvestingsvraagstukken uitgewerkt in een voorstelfasering. Gestart wordt met de
uitwerking van een “3 jaren plan”. Voor die eerste periode worden de planvoorstellen geconcretiseerd, beleidsmatig voorbereid en als voorstel
ter accordering voorgelegd aan het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Op projectniveau vindt aansluitend de finale besluitvorming plaats.
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De eerste stap is gezet. De schoolbesturen en gemeente hebben een afgestemde visie op onderwijs, met daaraan gekoppeld een richting voor
de bijhorende huisvestingsstructuur. De visionaire gedachte van de schoolbesturen is er primair op gericht ‘om kinderen tot een kwalitatieve
ontwikkeling te brengen’, waarbij in de strategie twee elementen extra aangestipt zijn:

1. Op alle in stand te houden scholen dient minimaal een een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van 2-12 jaar aangeboden te worden.
Dat betekent dat op die locaties naast een basisschool ook aanbod van peuterspeelzaalwerk aanwezig is (bij voorkeur in de school) en op
basis van de lokale behoefte ook een aanbod van opvangvoorzieningen georganiseerd wordt.

2. De scholen willen een verbindende rol spelen in de leefbaarheidsopgaven in de wijken. De school werkt samen met andere partijen aan
nieuwe kansen voor alle kinderen en overige wijkbewoners in een gebied (één of meerdere wijken) door belangrijke én aantrekkelijke
voorzieningen of activiteiten naar de kinderen toe te brengen (zorg-, opvang- en wijkarrangementen). Zij doen dit via het concept Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV).

De huisvesting is volgend aan de visionaire gedachte. In het IHP is — rekening houdend met de pragmatiek van de bestaande situatie — dan
ook maximaal gezocht naar een bij de ambities passende structuur. De algemene consequenties zijn als volgt samengevat:

* Onderwijsvoorzieningen zijn daar gesitueerd waar de populatie cq de vraag aanwezig is, in voldoende omvang en diversiteit in onderwijs
om een duurzame exploitatie van de school in de toekomst te waarborgen.
* Het normatieve overschot aan leslokalen wordt gereduceerd.
« De technische en functionele kwaliteit van de gebouwen worden geoptimaliseerd naar adequaat niveau.
* In de aangegeven huisvestingsstructuur is optimaal gebruik gemaakt van bestaande accommodaties, alleen waar dat strikt noodzakelijk is,
is sprake van vervangende nieuwbouw.
« Een normatieve meerjaren exploitatieraming is opgesteld.

In het IHP is een (herijkt) huisvestingsscenario opgenomen dat de mogelijk mutaties weergeeft voor de periode 2010-2020. Het scenario is

opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is een voorstel voor prioritering en fasering opgenomen ten aanzien van de implementatie van de
verschillende planonderdelen.
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Dit is de actualisatie van het huisvestingsplan primair onderwijs* Heerlen, opgesteld in 2006.
De actualisatie geldt voor de periode 2010-2020.

1.1 Aanleiding

Herijking van huisvestingsplan 2006 is nodig vanwege verscheidene factoren:

« Veranderde bestuurlijke constructie in Heerlen (in 2006 waren er drie grotere schoolbesturen: Innovo, Movare en SPOP, in 2010 zijn er dat
nog twee: de scholen van SPOP vallen nu onder het bevoegd gezag van Movare);

* Perspectief van doorzettende demografische krimp en ontgroening. De prognoses voor de aantallen leerlingen van 4-12 jaar, blijken in 2010
circa 5% sterker te dalen dan in 2006 werd voorspeld;

< Initiatieven van kind- en welzijnspartners: o.a. kindcentra, centra voor jeugd en gezin;

 Gemeentelijke beleidslijnen: o.a. integraal maatschappelijk accommodatiebeleid, gemeentelijke structuurvisie, masterplan Hoensbroek
centrum, MSP.

De actualisatie van het huisvestingsplan Primair Onderwijs is van belang voor de aanbieders (schoolbesturen, directeuren), gebruikers (ouders
en kinderen) en voor de gemeente die een adequaat en passend voorzieningenniveau wil realiseren voor alle inwoners.

Ingrepen in de huisvestingsstructuur van het primair onderwijs in Heerlen zijn noodzakelijk om een gezonde financiéle situatie te realiseren voor
het primair onderwijs (in het belang van gemeente en schoolbesturen). Een ongezonde financiéle situatie raakt in negatieve zin ook de kwaliteit
van onderwijs wanneer middelen voor onderwijs besteed moeten worden aan de exploitatie van leegstaande gebouwdelen.

Het huisvestingsplan doet naast uitspraken over spreiding en concentratie van schoollocaties op hoofdlijnen ook uitspraken over diversiteit en
investeringen in het voorzieningenniveau rondom het ‘primaire proces’ van onderwijs.

* Onder primair onderwijs wordt verstaan: basisonderwijs en (V)SO, waarbij (V)SO zowel speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) als voortgezet speciaal onderwijs

(VSO) omvat.
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1.2 Status

Dit huisvestingsplan is opgesteld door de afdeling welzijn van de gemeente Heerlen, ondersteund door RO groep (RO groep heeft ook het IHP
Heerlen in 2006 begeleid). Gedurende het traject heeft afstemming plaatsgevonden met de grootste schoolbesturen in Heerlen.

Het plan heeft draagvlak bij alle betrokken partijen. In het plan is een visie op de organisatie en huisvesting van onderwijs opgenomen.

Aan de hand van actuele leerlingenprognoses (Pronexus d.d. augustus 2009) en inzicht in recente en geplande (stedelijke) ontwikkelingen zijn
scenario’s uitgewerkt die een adequaat kader vormen om het primair onderwijs anno 2010 toekomstgericht te organiseren en passend te
huisvesten.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2: Verfijning visie ten opzichte van het IHP Heerlen 2006
Hoofdstuk 3: Bestaande situatie — Primair Onderwijs in Heerlen in vogelvlucht
Hoofdstuk 4: Uitgangspunten voor een passende huisvestingsstructuur
Hoofdstuk 5: Een mogelijk scenario

Hoofdstuk 6: Fasering van mogelijk scenario

Hoofdstuk 7: Haalbaarheid — de financiéle implicaties van het plan
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De visie op een gewenste huisvestingsstructuur vormt de basis voor het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen. In principe is de
visie gebaseerd op dezelfde hoofdlijnen als in 2006. Aanvullend wordt onderstaande verfijning aangebracht.

2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen van invlioed op primair onderwijs

De volgende maatschappelijke ontwikkelingen zijn wezenlijk van invioed op de inhoud, organisatie en positie van het primair onderwijs.

 ‘Het kind van de 21e eeuw’: de ‘generatie Y / generatie Einstein’ kan multitasken, is opgegroeid met internet en gebruikt en benut de
informatie die hier te verkrijgen is in vele ‘technische snufjes’. Deze kinderen leren anders dan vroeger (en anders dan hun leraren).

« Het informatietijdperk stelt eisen aan het veranderend onderwijs. Competentiegericht onderwijs leidt op voor banen die nog niet bestaan.

« Ouders staan anders in de samenleving: het aantal tweeverdieners en eenoudergezinnen neemt toe, de verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van kinderen wordt vaker en meer gedeeld, ouders hebben een grotere actieradius door toenemende mobiliteit en bereikbaarheid
(fysiek en digitaal).

* Ouders stellen zich richting onderwijs steeds meer op als een kritische klant, die niet per definitie kiest voor ‘de school om de hoek’ maar
vaak bereid is naar een andere wijk te rijden om het kind dat onderwijs te laten volgen waar het 't meest bij gebaat is.

« De wijze van leven en opvoeden verandert; ouders zijn op zoek naar opvoedkundige kaders, die in aantal groeien door buitenschoolse
opvang, school, verenigingen. Er is sprake van een groeiende opvoedkundige taak voor de school.

« Aandacht voor sociale cohesie in de wijk: leefbaarheid en integratie als speerpunten, met een mogelijke rol voor de school als
ontmoetingsplek voor de wijk.

* Wettelijke ontwikkelingen: harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, via wet OKE
(Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie), zorgplicht, het traditionele schoolmodel staat ter discussie (continurooster,
voorschools aanbod, etc.)

e Kindpartners willen hun aanbod koppelen tot één integraal pakket in zogenoemde kindcentra: toegankelijke wijkvoorzieningen met een
pedagogisch hoogwaardig aanbod, waarin opvang, ontwikkeling, opvoeding, educatie, zorg, een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en
samenwerking met andere voorzieningen in de gemeente Heerlen centraal staat. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor alle twee- en
driejarige Heerlense peuters, van werkende en niet-werkende ouders.

e Zorg- en welzijnspartners ontwikkelen samen met gemeente Heerlen een visie op een structuur voor de realisatie van Centra voor Jeugd en
Gezin in de gemeente.
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 Demografische ontwikkelingen: Zuid-Limburg heeft te maken met ontgroening en vergrijzing, er is sprake van ‘demografische krimp’.
Parkstad Limburg (en daarmee de gemeente Heerlen) loopt voorop in deze ontwikkeling. De betekenis voor het onderwijs van de
demografische krimp is dat leerlingenaantallen dalen en de bekostiging voor het onderwijs terugloopt (terwijl onderwijsgebouwen maar
beperkt in omvang aangepast (kunnen) worden: er ontstaat voor de schoolbesturen een situatie waarin onevenredig veel middelen aan
huisvesting toebedeeld worden, ten koste van investeringen in de onderwijsinhoud). Voor de gemeente is de consequentie dat middelen
geinvesteerd (moeten) worden voor het onderhoud en de eigenaarslasten van leegstaande lokalen / gebouwdelen, terwijl men deze
middelen liever (en beter) in zou willen zetten voor het realiseren van toekomstbestendige huisvestingsvoorzieningen die voldoen aan de
eisen van deze tijd.
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2.2 Visie-uitgangspunten

Alle genoemde ontwikkelingen hebben consequenties voor het primair onderwijs. Gemeente Heerlen en de schoolbesturen willen adequaat
reageren op deze ontwikkelingen en vragen uit de samenleving door het onderwijsaanbod en de onderwijshuisvesting als volgt vorm te geven:

* Onderwijs is bereikbaar (landelijke studies tonen aan dat ouders en kinderen bereid zijn gemiddeld 600 meter te lopen om een basisschool
te bereiken); afstanden dienen bekeken te worden in het licht van de lokale situatie. Per locatie zal dit uitgangspunt beoordeeld worden.

* Vraaggestuurde pluriformiteit, keuzemogelijkheid en kwaliteit van onderwijs bieden (onder andere aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs).

« Spreiding van scholen, passend bij sociale structuren (aandacht voor sociale problematiek, krachtwijken, ruimtelijke structuren: o.a.
structuurvisie gemeente Heerlen) en in overeenstemming met uitgangspunten zoals die ook in het Integraal Maatschappelijk
Accommodatiebeleid Heerlen (IMAH) zijn geformuleerd.

* Realiseren van scholen met een omvang die goede onderwijskwaliteit mogelijk maakt (hierbij rekening houdend met opheffingsnorm en
toekomstperspectief: prognoses en wijkontwikkeling). In ruimtecapaciteit van een ‘mogelijk scenario’ wordt gestuurd op de normatieve
ruimtebehoefte (excl. verhuur aan kindpartners).

« Bij de onderwijsvisie en —vraag passende, ruime, veilige, stimulerende maar ook toegankelijke, fysieke onderwijsomgevingen realiseren:
aandacht verschuift van kwantiteit naar kwaliteit van ruimte.

 Het vormen van centra voor de wijk, waar bijvoorbeeld middels voorzieningen en wijkgerichte programma’s sociale cohesie bevorderd wordt
op locaties die worden aangewezen als “Brede Maatschappelijke Voorziening”.

« Doorlopende, ononderbroken ontwikkelingslijnen creéren in pedagogische en didactische aanpak en complete kindarrangementen bieden
voor kinderen van 2-12 jaar op alle schoollocaties (passend bij lokale behoefte).

* Partners met een sluitende ketenbenadering binden rondom het kind om diens ontwikkeling te stimuleren, op locaties die worden
aangewezen als “Brede Maatschappelijke Voorziening”. Dit is in overeenstemming met het uitgangspunt van ‘clustering’ dat opgenomen is
in het IMAH.

 Moderne onderwijsvormen (zoals het "nieuwe leren’) implementeren waarbij de school niet langer een plaats is waar enkel overdracht van
kennis aan groepen kinderen plaatsvindt, maar een plaats wordt waar kinderen competenties en talenten ontwikkelen en waar kinderen ‘leren
leren’.

* Realiseren van een financieel rendabele onderwijsstructuur.
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3.1 Demografische ontwikkeling in de regio

Parkstad heeft als één van de eerste gebieden in Nederland te maken met ‘demografische krimp’: de omvang van de bevolking loopt terug.
Het Kennisknooppunt bevolkingsdaling, een initiatief van de Provincie Limburg, heeft inzichtelijk gemaakt wat dit concreet betekent voor de
gebieden die met krimp te maken hebben.

Voor Parkstad betekent de krimp dat het totaal aantal inwoners in de periode 2010-2040 afneemt met 23%. Voor de gemeente Heerlen geldt
een vergelijkbare bevolkingsdaling: in dezelfde periode daalt het inwoneraantal daar met 22%.

Er is daarnaast ook sprake van ontgroening. Het aantal kinderen (0-14 jaar) daalt in de periode 2010-2040 sneller dan de overige
leeftijdsgroepen: er is sprake van een daling van 34%, zowel in Parkstad als in de gemeente Heerlen. Dit heeft direct gevolgen, die overigens
ook nu al zichtbaar zijn, voor de leerlingenaantallen in het primair (en later ook voortgezet) onderwijs. Onderstaande figuren illustreren de
bevolkingskrimp en ontgroening in Parkstad en Heerlen.

Ontwikkeling inwoneraantal Ontwikkeling aantal 0-14 jarigen
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Bron: Progneff, E’til
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3.2 Ontwikkeling leerlingaantallen primair onderwijs Heerlen

3.2.1 Daling leerlingenaantallen

In de herijking van het integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen geldt een planningshorizon van 2010 tot 2020. Voor die periode
gelden de prognoses die in augustus 2009 door Pronexus opgesteld zijn (in opdracht van gemeente Heerlen) als uitgangspunt voor beleid. Tevens
zijn actuele cijfers beschikbaar over het huidige leerlingenaantal per school via de teldatumgegevens d.d. 1 januari 2010. Van beiden is in de
herijking gebruik gemaakt. Deze cijfers leveren het volgende beeld op:

e Op 1 januari 2010 telt de gemeente Heerlen 7602 leerlingen in de basisschoolleeftijd (inclusief speciaal onderwijs (V)SO* en speciaal
basisonderwijs (SBO)). Totaal aantal leerlingen basisonderwijs: 6275, totaal aantal leerlingen (V)SO en SBO: 1327.

« Voor het jaar 2020 voorspelt Pronexus een totaal leerlingenaantal van 6241: 5227 in het regulier basisonderwijs en 1014 in het (V)SO en
SBO. Dit betekent een daling van het leerlingenaantal in het basisonderwijs van circa 17%. In het (V)SO en SBO is de geprognosticeerde daling
circa 24%.

« Afstemming met de schoolbesturen leert dat de eigen prognoses van Innovo en Movare een negatiever beeld laten zien (in deze prognoses
nemen de leerlingenaantallen gemiddeld af met respectievelijk 2% tot 2,5% per jaar). In de herijking wordt gerekend met de gegevens van
Pronexus, maar op basis van de gegevens van de schoolbesturen dient in acht genomen te worden dat een snellere daling (en snellere
noodzaak tot implementatie van scenario’s) mogelijk kan zijn. Voor het (V)SO geldt dat de prognoses een negatiever beeld laten zien dan de
werkelijke cijfers van de afgelopen jaren.

* Prognoses zijn ‘betrekkelijk’ in die zin dat zaken zoals de keuzevrijheid van ouders altijd voor een bepaalde onvoorspelbaarheid in de cijfers
zal zorgen.

De daling van de leerlingenaantallen verschilt per gebied. In de prognoses van Pronexus dalen de leerlingenaantallen het sterkst in Heerlerheide en
het minst in Heerlerbaan.

e Hoensbroek: -18% (basisonderwijs) -21% ((V)SO en SBO)
e Heerlerheide: -21% (basisonderwijs) dalingspercentage ((V)SO en SBO) nvt
e Heerlen Stad: -16% (basisonderwijs) -24% ((V)SO en SBO)
e Heerlerbaan: - 7% (basisonderwijs) dalingspercentage ((V)SO en SBO) nvt

* Het VSO heeft leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. 13
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3.2.2 Consequenties voor ruimtebehoefte

De daling in leerlingaantallen heeft direct gevolgen voor de ruimtebehoefte in het primair onderwijs. Minder leerlingen betekent dat er minder
lokalen nodig zijn. Momenteel is er al sprake van een overschot van lokalen. Een deel van deze lokalen wordt verhuurd aan kindpartners of
benut binnen het onderwijs. Maar het overschot zal in toekomst toenemen: volgens de prognoses is in 2020 ongeveer een kwart van het
totale lokalenbestand niet meer nodig. In onderstaande figuren wordt een en ander inzichtelijk gemaakt.

In 2010 beschikt het regulier basisonderwijs in Heerlen over 319 lokalen, daarvan zijn er 263 normatief nodig voor het onderwijs.
Van de 56 leegstaande lokalen worden er circa 25 gebruikt door / verhuurd aan kindpartners.
In 2020 loopt de (normatieve) leegstand op van 56 lokalen naar 87 lokalen (=27% van het huidige lokalenbestand).

Huidige situatie Ontwikkeling van de situatie
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De totale ruimtecapaciteit voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in Heerlen is in 2010 139 lokalen. Voor het onderwijs zijn in
2010 (normatief) 136 lokalen nodig. De leegstand (normatief) in 2010 bedraagt derhalve 3 lokalen (2%0).
In 2020 zijn er voor het (V)SO en SBO (normatief) 105 lokalen nodig. De leegstand (hormatief) in 2020 bedraagt: 34 lokalen (24%).

3.2.3 Resumé impact van krimp voor het primair onderwijs in Heerlen

Als gevolg van de krimpende bevolkingsomvang en de ontgroening zijn er conform actuele prognoses van Pronexus in 2020 in Heerlen circa
1360 leerlingen (waarvan circa 1050 in het regulier basisonderwijs en circa 310 in het (V)SO en SBO) minder in het primair onderwijs dan in
2010. Daardoor:

e zijn er in het reguliere basisonderwijs circa 90 lokalen minder nodig in 2020 dan de huidige ruimtecapaciteit (25 van deze lokalen worden
momenteel gevuld door kindpartners);

« hebben het (V)SO en SBO in 2020 ruim 30 lokalen minder nodig dan de huidige capaciteit.
e is er sprake van respectievelijk 27% en 24% leegstand in het basisonderwijs en het (V)SO en SBO in 2020 (normatief);

 komt ongeveer de helft van de reguliere basisscholen in de periode tot 2020 met haar leerlingenaantal onder de opheffingsnorm (de huidige
opheffingsnorm is 165 leerlingen);

= zijn er minder fte’s nodig;
e zijn er minder gebouwen (minder scholen) nodig.

Een dergelijke opgave vraagt om een nauwkeurig beleid ten aanzien van huidige en toekomstige investeringen in de huisvestingsstructuur van
het primair onderwijs in Heerlen.

Alvorens in te gaan op de uitgangspunten die daartoe gesteld zijn (hoofdstuk 4), wordt navolgend in meer detail getoond hoe de krimp zijn
weerslag krijgt op schoolniveau. In de uitwerking wordt telkens gewerkt met een weergave per stadsdeel.
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Resumé constateringen bestaande situatie Hoensbroek

Hoensbroek is het noord-westelijk gelegen stadsdeel van Heerlen. In Hoensbroek liggen 7 scholen voor regulier basisonderwijs, waarvan 1
met een openbaar profiel (OBS Theo Thijssen de Dem).

Leerlingenaantallen in het regulier basisonderwijs dalen in Hoensbroek van circa 1380 leerlingen in 2010 naar circa 1130 leerlingen in 2020.

Er is sprake van substantiéle leerlingenmigratie in het stadsdeel. Er is een aantal opvallende leerlingenstromen:
e De helft van de leerlingen van de Voeégelsjtang komt uit omliggende wijken.

e Ongeveer een kwart van de leerlingen van Dr. A. Schweitzer komt uit Hoensbroek Centrum.

e Circa 40% van de leerlingen van De Heyster is afkomstig uit omliggende wijken/gebieden.

In Hoensbroek is in 2010 een ruimtecapaciteit van in totaal circa 71 lokalen. Voor het onderwijs zijn er normatief 59 nodig in 2010.

Leegstand bedraagt 12 lokalen (17% van totaal).

In 2020 is de normatieve ruimtebehoefte: 48 lokalen. De leegstand loopt daardoor op tot 23 lokalen (32% van totaal).

De leegstand is momenteel deels ingevuld door (kind)partners in De Regenboog, De Vlieger en OBS Theo Thijssen de Dem. Gezamenlijk vullen
zij circa 5 lokalen.

In bijlage 1 is de analyse van het stadsdeel in meer detail opgenomen.
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3.4 Heerlerheide St. Paulus (innovo)
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Resumé constateringen bestaande situatie Heerlerheide

Heerlerheide is het noord-oostelijk gelegen stadsdeel van Heerlen. Heerlerheide telt 7 scholen voor regulier basisonderwijs, waarvan 1 met een
openbaar profiel (OBS De Piramide, op 2 locaties: Vrieheide en Rennemig). De locaties van OBS De Piramide zijn beide dislocaties van de
hoofdlocatie in Heerlen Stad.

Leerlingenaantallen in Heerlerheide dalen van ruim 1440 leerlingen in 2010 naar circa 1130 leerlingen in 2020.

Ten aanzien van de leerlingenmigratie in het gebied valt op dat er sprake is van een grote uitstroom uit de wijk Passart: circa 100 leerlingen
gaan in een andere wijk (in Heerlerheide en Hoensbroek) naar school. Tussen de overige wijken is de leerlingenmigratie redelijk in evenwicht.

Alle scholen in Heerlerheide hebben een dalende ruimtebehoefte. De huidige ruimtecapaciteit is 80 lokalen (in 2010). De huidige (normatieve)
ruimtebehoefte is 60. De leegstand bedraagt op dit moment 20 lokalen (25%).
In 2020 zal er een normatieve ruimtebehoefte van 53 lokalen zijn. Leegstand bedraagt dan 27 lokalen (34%).

De leegstand wordt momenteel deels gevuld door inpassing van (kind)partners bij Paulus, Schacht en OBS De Piramide (gezamenlijke opvulling
van 7 lokalen).

In bijlage 1 is de analyse van het stadsdeel in meer detail opgenomen.
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Resumé constateringen bestaande situatie Heerlen stad

Heerlen stad is het centrale en tevens grootste stadsdeel van Heerlen. In Heerlen stad liggen 13 scholen voor regulier basisonderwijs, waarvan
3 met een openbaar profiel (OBS De Piramide Zeswegen, OBS De Tovercirkel Douveweien en Theo Thijssen). Er is tevens een aanbod van
Islamitisch onderwijs en een Vrije school.

Leerlingenaantallen van het reguliere basisonderwijs in Heerlen stad dalen van 2980 leerlingen in 2010 naar circa 2520 leerlingen in 2020.
Ten aanzien van de leerlingenmigratie gelden de volgende aandachtspunten:

e Ruim 100 leerlingen uit MSP gaan niet naar school in de eigen wijk.

e Ook vanuit Molenberg stromen ruim 100 leerlingen weg naar scholen in naastgelegen buurten.

e Basisschool Tarcisius trekt leerlingen uit heel Heerlen, slechts 132 leerlingen zijn afkomstig uit de ‘eigen’ wijk (23% van het
leerlingenaantal). 85 leerlingen komen uit het nabijgelegen Caumerveld — Douveweien.

< De Vrije school en de Islamitische school hebben vanwege hun specifieke onderwijsconcepten een regionale aantrekkingskracht.

In 2010 omvat het ruimtebestand in Heerlen stad 139 lokalen. Voor het onderwijs in het stadsdeel zijn in 2010 (normatief) 123 lokalen nodig.
De leegstand bedraagt in 2010 derhalve 16 lokalen (12%b). In 2020 zijn er voor het onderwijs (normatief) 110 lokalen nodig. De verwachte
leegstand bedraagt dan 29 lokalen (21%).

Kindpartners vullen in 2010 een deel van de leegstand in bij: Eikenderveld, ‘t Pannesjop, Tarcisius, St. Martinus, Windekind en De Tovercirkel.
Gezamenlijk vullen zij 10 lokalen.

In bijlage 1 is de analyse van het stadsdeel in meer detail opgenomen.
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Resumé constateringen bestaande situatie Heerlerbaan

Heerlerbaan is het zuidelijke deel van Heerlen. In Heerlerbaan liggen 2 scholen voor regulier basisonderwijs, waarvan 1 met een openbaar
profiel (OBS De Tovercirkel).

Leerlingenaantallen op de reguliere basisscholen in Heerlerbaan dalen van 480 leerlingen in 2010 naar 450 leerlingen in 2020.

Ten aanzien van de leerling-migratie is een grote uitstroom zichtbaar van leerlingen naar Tarcisius (143 leerlingen) en Windekind (73
leerlingen). Vanuit Kerkrade is er instroom van leerlingen richting de Windwijzer.

De totale ruimtecapaciteit voor het regulier basisonderwijs in Heerlerbaan is in 2010 29 lokalen. Voor het onderwijs in het stadsdeel zijn in
2010 (normatief) 21 lokalen nodig. De leegstand (normatief) in 2010 bedraagt derhalve 8 lokalen (28%).
Ook in 2020 zijn er voor het reguliere onderwijs (normatief) 21 lokalen nodig. De leegstand (normatief) in 2020 bedraagt: 8 lokalen (28%).

In alle scholen wordt een deel van de leegstand opgevuld door kindpartners, gezamenlijk vullen zij 3 lokalen.

In bijlage 1 is de analyse van het stadsdeel in meer detail opgenomen.
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Resumé constateringen bestaande situatie SO/SBO Heerlen

Hoensbroek

In Hoensbroek is de Mgr. Hanssenschool gevestigd. De school biedt onderwijs voor dove, slechthorende en spraakgebrekkige kinderen.

De Mgr. Hanssenschool bedient vanwege haar specialistische expertise een regionaal verzorgingsgebied. In de periode 2020 — 2010 dalen de
leerlingenaantallen van deze school van circa 310 naar circa 250 leerlingen. In Hoensbroek is ook een locatie van De Zonnewijzer voor zeer
moeilijk opvoedbare kinderen gevestigd.

Heerlerheide
In Heerlerheide zijn geen scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gevestigd.

Heerlen stad

In Heerlen stad zijn verschillende scholen voor speciaal onderwijs gevestigd: De Buitenhof (voor langdurig zieke kinderen), De Zonnewijzer
(zeer moeilijk opvoedbare kinderen), Catharina (zeer moeilijk lerende kinderen) en een school voor speciaal basisonderwijs: SBO De Griffel.
Met uitzondering van De Buitenhof zijn al deze scholen op meerdere locaties gehuisvest.

De omvang van het speciaal (basis)onderwijs daalt in Heerlen stad van circa 1010 leerlingen in 2010 naar ongeveer 770 leerlingen in 2020.

Heerlerbaan
In Heerlerbaan ligt een locatie van De Zonnewijzer voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Tevens heeft De Zonnewijzer hier een locatie in
exploitatie voor het voortgezet onderwijs, deze locatie is niet in dit IHP opgenomen.

Algemeen

Heerlen vervult voor wat betreft het (V)SO en SBO een regionale functie. De leerlingenaantallen in het (V)SO en SBO dalen (volgens de
prognoses) van 1327 in 2010 naar 1014 in 2020. Dat is een afname van 24%.

Als gevolg daarvan neemt ook de ruimtebehoefte af. De totale ruimtecapaciteit voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in
Heerlen is in 2010 139 lokalen. Voor het onderwijs zijn in 2010 (normatief) 136 lokalen nodig. De leegstand (normatief) in 2010 bedraagt
derhalve 3 lokalen (2%).

In 2020 zijn er voor het (V)SO en SBO (normatief) 105 lokalen nodig. De leegstand (normatief) in 2020 bedraagt: 34 lokalen (24%).

In bijlage 1 is de analyse van het (V)SO en SBO in meer detail opgenomen.

NB Vanaf medio oktober 2010 wordt een deel van de (reeds besloten) huisvestingsmutaties uit het scenariohoofdstuk al geimplementeerd.
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4.1 Situatieschets

In Parkstad en de gemeente Heerlen is op dit moment en in de komende periode sprake van demografische krimp en ontgroening:
bevolkingsaantallen dalen en kinderaantallen dalen nog sterker. Deze tendens is in ieder geval geprognosticeerd tot 2040 door het
Kennisknooppunt Bevolkingsdaling. Het voorliggende document: de herijking van het integraal huisvestingsplan primair onderwijs Heerlen richt
zich op de periode 2010-2020. Consequenties van de krimp worden in dit rapport alleen voor die periode weergegeven, de scenario’s die hier
het gevolg van zijn, zijn echter mede ingegeven vanuit de kennis dat ook na 2020 sprake zal zijn van doorzettende krimp en ontgroening.

N.B. Op advies van gemeente Heerlen zijn in de herijking van dit plan beleidsneutrale prognosecijfers gehanteerd. Reden hiervoor is dat een
prognose die wél rekening houdt met nieuwbouwplannen een vertekend beeld geeft in een krimpende woningmarkt. In een groeiende
woningmarkt mag er vanuit worden gegaan, dat nieuwe woningen nieuwe mensen trekken. In een krimpende markt gaat dat niet langer op.
Het is allereerst de vraag of de nieuwe woningen wel werkelijk worden gerealiseerd. Bovendien trekt een nieuwe woning in een krimpende
markt geen nieuwe mensen, eerder trekt een nieuwe woning een andere leeg, waardoor de leegstand toeneemt. De beleidsneutrale prognose
houdt geen rekening met nieuwbouwplannen en sloopplannen. Bij de ontwikkeling van BMV’s zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

4.2 Scenariostructuur

Om de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden en vanuit visie-uitgangspunten invulling te geven aan een
toekomstbestendige huisvestingsstructuur voor het primair onderwijs in Heerlen, wordt een scenario voorgesteld dat uit gaat van het investeren
in kansrijke plekken die een breder voedingsgebied kunnen bedienen. Niet-levensvatbare / niet-toekomstbestendige locaties worden afgebouwd
en verbonden aan kansrijke plekken opdat een dekkend netwerk ontstaat van onderwijs- en kindvoorzieningen.

Investeren in kansrijke plekken, betekent investeren in een scenariostructuur van:

« Dekkend netwerk van schoollocaties met brede schoolconcept:

v" Doorlopende leer- en ontwikkelingslijn 2-12 jaar: onderwijs, peuterspeelzaalwerk en op basis van behoefte: organisatie van opvang.
« Brede maatschappelijke voorzieningen als centrale spil van een dekkend netwerk van schoollocaties:

v" Doorlopende leer- en ontwikkelingslijn 2-12 jaar

v’ Zorgarrangement

v' Opvangarrangement

v" Wijkarrangement
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Een beknopte toelichting bij deze structuur:

« Dekkend netwerk van schoollocaties met brede schoolconcept:
Dit houdt in dat op alle levensvatbare schoollocaties geinvesteerd wordt in een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van 2-12 jaar.
Bij al deze locaties is peuterspeelzaalwerk aanwezig en wordt op basis van behoefte in het gebied een aanbod georganiseerd van voor-,
tussen- en naschoolse arrangementen, zoals dat ook wettelijk voorgeschreven is. Voor aanvullende voorzieningen en diensten zijn de
schoollocaties verbonden aan / aangewezen op de centrale locaties van de Brede Maatschappelijke Voorzieningen.

« Brede Maatschappelijke Voorzieningen als centrale spil van een dekkend netwerk van schoollocaties:
Enkele locaties binnen de structuur zijn/worden ingericht als Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Deze voorzieningen hebben een
centrale ligging en hebben een verzorgingsgebied dat een stadsdeel of meerdere wijken omvat. Op deze plekken wordt naast de
doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, aanvullend geinvesteerd in zorgarrangementen (jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg / GGD,
schoolmaatschappelijk werk), opvangarrangementen (naschoolse activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur) en
wijkarrangementen (ontmoeting, buurtwerk, verenigingswerk, et cetera). Met dit aanbod bedienen de BMV’s ook de omliggende
schoollocaties.

 Wanneer deze omliggende schoollocaties vanuit de bestaande situatie zelf reeds over aanpalende diensten / voorzieningen / partners
beschikken, blijven deze in principe gehandhaafd op de schoollocaties, zolang hier draagvlak, behoefte / vraag en middelen voor zijn.

« Bij de implementatie van de kernambitie is zorgvuldigheid geboden: altijd moet er sprake zijn van een zorgvuldige transformatie naar
een geaccepteerd alternatief voor de te saneren onderwijslocaties. Dat betekent concreet dat er geinvesteerd moet worden in een
bereikbaar alternatief, alvorens een locatie af te bouwen.
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Randvoorwaardelijk geldt dat binnen de scenariostructuur voor alle in stand te houden schoollocaties sprake moet zijn van:

« Kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van aanpalend voorzieningenpakket (brede schoolconcept of BMV-concept) en van een huisvesting die
kwalitatief op peil is en die voldoet aan de hedendaagse eisen die aan onderwijshuisvesting gesteld worden.

* Reéle omvang van de schoollocaties (in relatie tot de opheffingsnorm, de onderwijskwaliteit en het toekomstperspectief (ingegeven door de
leerlingenprognose en plannen ten aanzien van wijkontwikkeling). In de ruimtecapaciteit van de huisvesting wordt in dit rapport gestuurd op
de normatieve onderwijsbehoefte (dat wil zeggen: exclusief huidig verhuur aan partners)*.

e Bereikbaarheid van de schoollocaties voor kinderen in het voedingsgebied. Een landelijke studie geeft aan dat de maximale loopafstand die
ouders en kinderen naar een basisschool af (willen) leggen 600 meter bedraagt. In de structuur van het voorgestelde scenario wordt hier
rekening mee gehouden. Bij planimplementatie dient deze afstand bekeken te worden in het licht van de specifieke lokale situatie; in
sommige gebieden kan de actieradius van ouders / kinderen groter of kleiner zijn dan de gemiddelde 600 meter.

e Aandacht voor sociale structuren. Bij de inrichting van de school- en BMV-structuur dienen de invulling van het voorzieningenniveau en de
locaties van de knooppunten in het netwerk te passen bij de sociale situatie in het gebied. Sociale problematiek (zoals in de krachtwijken
aan de orde is) kan aanleiding geven om af te wijken van de kwantitatieve overwegingen zoals die hiervoor benoemd zijn. Ruimtelijke
structuren (zoals door de gemeente omschreven in onder andere de structuurvisie) kunnen ook aanleiding geven om juist op bepaalde
plekken wel/niet te investeren. Het mogelijk scenario houdt rekening met de momenteel bekende problematiek en ruimtelijk beleid.

< Diversiteit van onderwijs. Binnen redelijke afstand dienen ouders keuzevrijheid te hebben tussen openbaar en bijzonder onderwijs en
verschillende onderwijsprofielen / -identiteiten.

e Een financieel rendabele structuur van onderwijshuisvesting. Investeringen dienen te passen bij het perspectief van vergaande
demografische krimp en ontgroening.

* NB: Vanwege de ambitie van gemeente Heerlen om in elke school een peuterspeelzaal in te passen is aanvullend inzichtelijk gemaakt welke
consequenties dit heeft (bijlage 2), deze consequenties zijn niet in de financiéle raming opgenomen, dit is aan de orde in de vervolguitwerking per project.
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Om te komen tot implementatie van de gewenste visie-uitgangspunten en uitgangspunten voor scenariodenken is een voorstel gedaan voor
een ‘mogelijk scenario’. Het scenario toont een dekkend netwerk van schoollocaties (met brede schoolconcept), die door een aantal Brede
Maatschappelijke Voorzieningen voorzien worden van aanvullende arrangementen die op maat samengesteld zijn naar de behoeften in de
verschillende voedingsgebieden.

Navolgend wordt een toelichting op het voorgestelde scenario gegeven, per stadsdeel. Hierbij wordt telkens het eindbeeld getoond. Aan het
eind van het hoofdstuk is een voorstel voor fasering van de implementatie opgenomen, welke rekening houdt met urgenties in de
gebouwen, geldend beleid en ambities c.q. lopende plannen van de gemeente en de schoolbesturen.

Het scenariovoorstel geldt als een koersdocument, het is géén blauwdruk voor uitvoering. Afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie in
Heerlen kunnen planonderdelen versneld, vertraagd of anderszins gewijzigd worden wanneer daar aanleiding toe is. Hierbij is echter
aandacht geboden voor een integrale beschouwing van de planimplicaties; investeringen in de ene locatie kunnen en zullen vaak
consequenties hebben voor omliggende schoollocaties.

Het voorgestelde scenario biedt handvatten om investeringsbeslissingen te nemen passend bij de huidige maatschappelijke en
demografische ontwikkelingen in Heerlen. Het biedt kansen om een toekomstbestendige structuur van onderwijshuisvesting te realiseren,
waarbinnen inhoudelijke ambities ten aanzien van visie op onderwijs waargemaakt kunnen worden.

Het scenariovoorstel voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs wordt vanwege de onderlinge samenhang en de
stadsdeeloverstijgende implicaties van de voorgestelde ingrepen separaat opgenomen.
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Structuur Hoensbroek

e 1BMV

* 3 schoollocaties met brede schoolconcept verbonden aan BMV

e Openbaar profiel (OBS Theo Thijssen de Dem) maakt onderdeel uit van BMV Aldenhof.

Ingrepen

« Investeren in nieuwbouwlocatie voor BMV Aldenhof, als huisvesting voor De Heyster en OBS Theo Thijssen de Dem (twee profielen onder
€én dak: de nieuwe school wordt gerealiseerd met een nieuw onderwijskundig concept waarin de verworvenheden van de beide huidige
scholen worden geintegreerd™).

« Investeren in zorg-, opvang- en wijkarrangementen ten behoeve van BMV- concept Aldenhof.

* Afbouwen: locaties OBS Theo Thijssen de Dem en De Heyster i.v.m. nieuwbouw accommodatie BMV voor beide profielen. Voor de
overbrugging van de periode tot realisatie van de nieuwbouw van BMV Aldenhof is mogelijk een interim-voorziening voor De Heyster nodig
vanaf augustus 2012 (in verband met de aflopende bouwvergunning met tijdelijke instandhouding).

e Scholen De Voeégelsjtang, Dr. A. Schweitzer en Nieuw Lotbroek zullen ondergebracht worden binnen één locatie. Voorwerp van onderzoek
is waar deze nieuwe school precies gelokaliseerd zal moeten worden. In het scenario in dit rapport is vooralsnog gerekend met uitbreiding
en renovatie van de huidige locatie Dr. A. Schweitzer. Bij implementatie dienen de mogelijkheden van nieuwbouw op een andere locatie
dan de huidige locatie Dr. A. Schweitzer nader bekeken te worden. Daarbij moet rekening worden gehouden dat ook plaats moet worden
geboden aan de AZC-school en mogelijk de buurtvoorziening MFC Gebrook, alsook dat met het tijdstip van ontwikkeling van de plannen
een goede aansluiting gevonden wordt met de realisatie van de BMV Aldenhof.

« De schoollocaties De Vlieger en De Regenboog blijven gehandhaafd op basis van educatieve behoefte (2-12 jaar), kwaliteitsgarantie en
financiéle draagkracht. Beide scholen werken reeds volgens een brede schoolconcept.

* Vormgeving van dit concept dient bij ontwikkeling van de BMV nader onderzocht t e worden.
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Toelichting / onderbouwing keuzes
Er is gekozen voor de locatie Aldenhof als BMV-locatie voor Hoensbroek vanwege de centrale positie van deze plek in het stadsdeel, de
nieuwbouwmogelijkheid op korte termijn en de relatie met en ondersteunde functie in de centrumstructuur van Hoensbroek.

Organisatie

« Het voorbereiden van scholen op het samengaan in nieuwe scenario gebeurt zorgvuldig en samenhangend met investeringen in de BMV-
locatie (sanering vindt pas plaats nadat er een adequaat alternatief gereed is).

< BMV’s en schoollocaties (met brede schoolconcept) binnen het netwerk in Heerlen Noord stemmen interbestuurlijk hun aanbod onderling
af. Er liggen vanuit Hoensbroek relaties naar BMV’s in Heerlerheide en Treebeek (gemeente Brunssum).

< BMV Aldenhof bedient de locaties De Vlieger, De Regenboog, Dr. A. Schweitzer / Nieuw Lotbroek en St. Paulus met aanpalende diensten
(zorg-, opvang-, wijkarrangementen). Op de schoollocaties wordt niet aanvullend geinvesteerd in deze zaken. Reeds aanwezige diensten en
partners blijven in principe gehandhaafd op de schoollocaties, zolang hier draagvlak, behoefte / vraag en middelen voor zijn. Dit geldt in
Hoensbroek met name voor De Vlieger.

 Gezamenlijk vormen de BMV en schoollocaties een dekkend netwerk om geheel Hoensbroek binnen acceptabele afstanden van een divers
onderwijsaanbod te voorzien. De structuur omvat een kleiner aantal scholen dan de huidige situatie; dit is van gunstige invioed op de
levensvatbaarheid van de te handhaven scholen. Tevens wordt hiermee een voorwaarde gecreéerd voor kwaliteit van onderwijs en voor
een financieel rendabele structuur van onderwijshuisvesting. De structuur speelt in op sociale structuren en geldend beleid (m.n. Aldenhof
als BMV-locatie).
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Structuur Heerlerheide
e 1BMV
* 4 schoollocaties met brede schoolconcept verbonden aan BMV

Ingrepen

« Investeren in zorg-, opvang- en wijkarrangementen op locatie De Ganzerik ten behoeve van het BMV-concept.

= OBS De Piramide heeft drie locaties in Heerlen. In de periode 2014-2018 dient vanwege teruglopende leerlingenaantallen besluitvorming
plaats te vinden over het voortbestaan van deze locaties. Alle Piramide-locaties liggen in of direct nabij een andere basisschool: De Schakel
(Vrieheide), De Wegwijzer (Zeswegen) en De Schacht (Rennemig).

* In de periode 2014-2018 dient tevens besluitvorming plaats te vinden over het voortbestaan van St. Paulus, mede in het licht van de
verdunning in het gebied en leerlingenuitstroom richting De Heyster en De Ganzerik.

« De schoollocaties van De Schacht, De Schakel, Frans Postma en St. Gerardus Majella blijven gehandhaafd op basis van educatieve
behoefte (2-12 jaar), kwaliteitsgarantie en financiéle draagkracht. Waar nodig wordt aanvullend geinvesteerd in een brede schoolconcept.

Toelichting / onderbouwing keuzes

Realiseren 1 BMV in Heerlerheide op locatie De Ganzerik. Deze plek is ook vanuit gemeentelijk beleid aangewezen als drager in de
centrumstructuur van het stadsdeel. Recent is nieuwe huisvesting gerealiseerd. Functies ten behoeve van arrangementen zijn/worden hier
geconcentreerd.
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Organisatie

« Het voorbereiden van scholen op het samengaan in het nieuwe scenario gebeurt zorgvuldig en samenhangend met investeringen in de
BMV-locatie (sanering vindt pas plaats nadat er een adequaat alternatief op loopafstand gereed is).

< BMV’s en schoollocaties (met brede schoolconcept) binnen het netwerk in Heerlen Noord stemmen interbestuurlijk hun aanbod onderling
af. Er liggen vanuit Heerlerheide relaties naar BMV’s in Hoensbroek en Heerlen Stad.

e BMV Ganzerik bedient de locaties van De Schacht, De Schakel, Frans Postma, St. Gerardus Majella en St. Paulus met aanpalende diensten
(zorg-, opvang-, wijkarrangementen). Op de schoollocaties De Schacht, De Schakel, Frans Postma, St. Gerardus Majella en St. Paulus
wordt niet aanvullend geinvesteerd in deze zaken.

 Gezamenlijk vormen de BMV en schoollocaties een dekkend netwerk om geheel Heerlerheide binnen acceptabele afstanden van primair
onderwijs te voorzien. De concentratie van het aantal locaties zorgt voor een grotere levensvatbaarheid van de resterende scholen.
Kwaliteit van onderwijs is hierdoor beter te garanderen en de rendabiliteit van de onderwijshuisvesting neemt toe. De keuze voor een BMV-
locatie in het centrum van Heerlerheide sluit aan bij reeds ingezet beleid en bij gewenste sociale structuren in het gebied.

In Heerlerheide blijven in dit scenario diverse onderwijsidentiteiten en —profielen in stand.
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Structuur Heerlen stad

e 4 BMV’s

« 5 schoollocaties verbonden aan de BMV’s

« 1 Islamitisch onderwijsprofiel als zelfstandige leslocatie, 1 Vrije schoolprofiel als onderdeel van BMV Molenberg

Ingrepen
e In Zeswegen is SamSam (De Wegwijzer en OBS De Piramide) reeds gerealiseerd conform BMV-concept.

e OBS De Piramide (in BMV Zeswegen): in de periode 2014-2018 dient vanwege teruglopende leerlingenaantallen besluitvorming plaats te
vinden over het voorbestaan van deze locatie.

e In MSP wordt geinvesteerd in een BMV-concept voor de leerlingen van Theo Thijssen en ‘t Pannesjop op een nieuwbouwlocatie. Beide
scholen zullen worden ondergebracht in één school, deel uitmakende van de BMV. Schoolbesturen zullen in goed overleg bepalen voor
welk schoolprofiel zal worden gekozen. In het gebied is potentie voor één levensvatbare school.

< In Molenberg wordt momenteel geinvesteerd in een BMV voor De Broederschool en de Vrije school op de locatie van De Broederschool en
het naastgelegen Broederhuis. In de inhoudelijke en functionele programmering van BMV Molenberg wordt aandacht besteed aan
investering in passende arrangementen (wijk-, zorg- en opvangarrangementen).

« De bestaande locatie van de Vrije school wordt afgestoten wanneer BMV Molenberg gereed is.

e Op de locatie van St. Tarcisius wordt geinvesteerd in een BMV-concept: uitbreiding van het aanbod met zorg-, opvang- en

wijkarrangementen. Deze arrangementen dienen afgestemd te worden op de behoeften van de specifieke doelgroep van deze school en de
directe omgeving. St. Tarcisius bedient de schoollocaties Eikenderveld, St. Martinus en Windekind van arrangementen.

< In het gebied MSP en Schandelen wordt voorzien in ruimtebehoefte op basis van leerlingenprognoses: op twee locaties (De Horizon en
BMV MSP), als communicerende vaten. Voor De Horizon is het leerlingenaantal voor de toekomst gemaximeerd op 350 leerlingen.
In verband met ruimtetekort zal de school uitgebreid worden met een tweetal leslokalen, waarvoor de gemeente de huur zal betalen.

e De schoollocaties De Horizon, Eikenderveld, El Wahda, St. Martinus, OBS De Tovercirkel en Windekind blijven gehandhaafd op basis van
educatieve behoefte (2-12 jaar), kwaliteitsgarantie en financiéle draagkracht. Waar nodig wordt voor deze scholen geinvesteerd in een
brede schoolconcept. OBS De Tovercirkel aan de Benzeraderweg blijft gehandhaafd als dislocatie van OBS De Tovercirkel in Heerlerbaan en
wordt dus ook door deze BMV gevoed.
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« De huidige scholendichtheid in Douveweien/Welten is hoog. Vanuit die optiek dient er aandacht te zijn voor investeringsbeslissingen in het
gebied. Investeringen dienen samenhangend en passend bij het toekomstperspectief van dalende leerlingenaantallen beoordeeld te worden.

Toelichting / onderbouwing keuzes

« Eikenderveld wordt vooralsnog in stand gehouden als lespunt vanwege het ontbreken van een alternatief op loopafstand. Haalbaarheid van
instandhouding dient periodiek herijkt te worden door schoolbestuur en gemeente met oog op financiéle draagkracht en kwaliteit van
onderwijs.

e St. Tarcisius is gekozen als BMV-locatie voor het middengebied van Heerlen stad, aangezien op deze locatie de grootste concentratie van
leerlingen aanwezig is. De school heeft stedelijke aantrekkingskracht en een centrumfunctie in Heerlen. De school beschikt (normatief) over
ruimte om aanvullende functies te huisvesten.

 El Wahda wordt op basis van haar specifieke profiel en regionale aantrekkingskracht gehandhaafd als zelfstandige schoollocatie.

Organisatie

« Het voorbereiden van scholen op het samengaan in het nieuwe scenario gebeurt zorgvuldig en samenhangend met investeringen in de
BMV-locaties (sanering vindt pas plaats nadat er adequate alternatieven gereed zijn).

= BMV’s en schoollocaties binnen het netwerk in Heerlen stad stemmen interbestuurlijk hun aanbod onderling af.

« De BMV-locaties bedienen de schoollocaties (met brede schoolprofiel) in Heerlen stad met aanpalende diensten (zorg, opvang-,
wijkarrangementen).

* Op de schoollocaties wordt niet aanvullend geinvesteerd in deze zaken. Reeds aanwezige diensten en partners blijven in principe
gehandhaafd op deze scholen, zolang hier draagvlak, behoefte / vraag en middelen voor zijn.

* Gezamenlijk vormen de BMV- en schoollocaties een dekkend netwerk om Heerlen stad binnen acceptabele afstanden van een divers
onderwijsaanbod te voorzien. Er zijn diverse onderwijsidentiteiten en —profielen aanwezig en ouders hebben de keuze tussen bijzonder en
openbaar onderwijs. Door te concentreren op een kleiner aantal schoollocaties wordt de kwaliteit van onderwijs en de omvang van de
afzonderlijke scholen beter gegarandeerd. Een aantal uitzonderingen wordt in Heerlen stad gemaakt waar het gaat om het sturen op een
reéle omvang van in stand te houden schoollocaties. Dit is het geval bij Eikenderveld en El Wahda.



e—eo RO groep
van waardevol Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen

@ naar waardevast
/: 5. Een mogelijk scenario - Heerlen stad

Deze uitzonderingen hebben voor Eikenderveld te maken met de afwezigheid van een alternatief onderwijspunt op loopafstand van de
school; de wijk ligt, zowel sociaal als geografisch, relatief geisoleerd ten opzichte van haar omgeving. El Wahda wordt als zelfstandige
locatie in stand gehouden vanwege haar specifieke identiteit. Sociale structuren en reeds ingezet beleid worden in acht genomen in de
voorgestelde structuur van Heerlen stad. De wijken Molenberg en MSP krijgen vanwege hun status als krachtwijk / aandachtsbuurt een
schoollocatie met BMV-concept ter versterking van het voorzieningenniveau in deze buurten. De voorgestelde ingrepen leiden tot een

verbetering van de financiéle rendabiliteit van de onderwijshuisvestingsstructuur in Heerlen stad.
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Structuur Heerlerbaan
e 1BMV
e Openbaar profiel (OBS De Tovercirkel) maakt onderdeel uit van BMV-concept.

Ingrepen

« Elckerlyc (dislocatie van Elckerlyc in Nuth) is vanwege teruglopende leerlingenaantallen opgeheven. De leerlingen zijn ingestroomd in m.n.
OBS De Tovercirkel (Vullingsweg).

« Investeren in nieuwbouw voor BMV Heerlerbaan, als huisvesting voor OBS De Tovercirkel en De Windwijzer. De BMV wordt vormgegeven
als twee scholen onder één dak: 1 met openbaar profiel (OBS De Tovercirkel) en 1 met een bijzonder profiel (De Windwijzer). Realisatie
hiervan vindt plaats buiten de planperiode van dit IHP.

* Investeren in zorg-, opvang- en wijkarrangementen ten behoeve van het BMV- concept Heerlerbaan. Vanuit BMV Heerlerbaan ligt er een
relatie naar de dislocatie van OBS De Tovercirkel in Heerlen stad. Deze dislocatie wordt door de BMV Heerlerbaan bediend op het gebied
van zorg- en dagarrangementen.

* Het voorbereiden van OBS Tovercirkel Vullingsweg en De Windwijzer op het samengaan in het nieuwbouwscenario BMV gebeurt zorg-
vuldig. Op basis van eerdere planvorming zou de locatie van De Tovercirkel vanwege de centrale ligging een goede locatie zijn voor de
BMV.

Toelichting / onderbouwing keuzes

Keuze voor een structuur van één BMV in Heerlerbaan, vanwege omvang van de leerlingpopulatie in het gebied. Ten behoeve van de
diversiteit en keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen worden er twee profielen aangeboden binnen de BMV: een openbaar en een
bijzonder profiel. Vanwege bestaande plannen voor wijkontwikkeling en een gewenste versterking van de centrumfunctie van Heerlerbaan lijkt
de huidige, centraal gelegen, locatie van OBS De Tovercirkel een goede plek voor het realiseren van een BMV.
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Organisatie

« Het voorbereiden van scholen op het samengaan in het nieuwe scenario gebeurt zorgvuldig en samenhangend met investeringen in de
BMV-locatie (sanering vindt pas plaats nadat er een adequaat alternatief gereed is).

« De gekozen structuur voorziet geheel Heerlerbaan op acceptabele afstand van een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod, mits BMV
Heerlerbaan in het centrum van het stadsdeel gepositioneerd wordt. Ouders en kinderen hebben de keuze tussen openbaar en bijzonder
onderwijs. De BMV heeft een toekomstbestendige omvang, waardoor ook de kwaliteit van onderwijs voor beide profielen beter te
garanderen is. De voorgestelde ingrepen leiden tot een financieel rendabele onderwijshuisvestingsstructuur in Heerlerbaan.
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Structuur speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO)

Een scenario voor het SO en SBO is grootdeels reeds uitgezet door gemeente Heerlen en betrokken schoolbesturen. Het scenario gaat uit van
een concentratie van De Zonnewijzer-locaties op een unilocatie (gepland op een vertreklocatie van het Arcuscollege). De Zonnewijzer en SBO
De Griffel zijn in dat traject in een carrousel van huisvestingsmutaties met elkaar verbonden. De overige SO-scholen blijven gehandhaafd op de
huidige locaties.

Ingrepen

e Bijbouw van 2 lokalen voor SBO De Griffel op de huidige hoofdlocatie (Heldenvierlaan). Locatie LTM-weg kan hierdoor als locatie voor
SBO De Griffel afgestoten worden. Dit gebouw wordt daarna in gebruik gegeven aan De Zonnewijzer. Deze ingreep wordt reeds vanaf
medio oktober 2010 geimplementeerd.

< Investeren in een unilocatie voor De Zonnewijzer op de locatie Meezenbroekerweg 5 van het Arcuscollege. Fasering is afhankelijk van de
nieuwbouwontwikkeling van Arcus (de locatie Meezenbroekerweg is momenteel nog in gebruik door Arcus). Het streven van betrokken
partijen is de unilocatie van De Zonnewijzer te realiseren op een termijn van circa 3 jaar. Alle bestaande Zonnewijzer-locaties
(Steenkoolstraat, Heldenvierlaan, Meezenbroekerweg, Clemens Meulemanstraat) worden daarna afgestoten, met uitzondering van de

LTM-weg.

« De Mgr. Hanssenschool huurt momenteel 5 lokalen in het naastgelegen SRL gebouw (dislocatie). Onderzocht zal worden of het permanente
gebouw van de Mgr. Hanssenschool uitgebreid kan worden, waardoor de huur van 5 lokalen in het naastgelegen SRL gebouw kan
vervallen.

e De Catharinaschool blijft gehandhaafd op de twee huidige locaties (Oude Lindenstraat en Smidserweg).

« De Buitenhof blijft gehandhaafd op de huidige locatie. Vanwege ruimtegebrek op de hoofdlocatie zal vanaf 2012 het vrijgekomen
schoolgebouw aan de Gaffelhof als dislocatie van de ZMOK school de Buitenhof worden ingezet.
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Organisatie

« Investeringen in Mgr. Hanssenschool zijn optioneel.
« Voor de totstandkoming van de unilocatie van De Zonnewijzer (en de hiermee gepaard gaande investeringen) geldt een reeds bepaalde
volgorde (deels hiervan reeds gerealiseerd):
1. Planontwikkeling unilocatie De Zonnewijzer — fasering in relatie tot nieuwbouwplannen Arcus.
Uitbreiding hoofdlocatie SBO De Griffel met 2 lokalen.
Afstoten LTM-weg (dislocatie) door De Griffel.
Ingebruikname LTM-weg door De Zonnewijzer.
Realisatie verbouw vertreklocatie Arcus tot unilocatie Zonnewijzer (streefdatum: 2013).
Afstoten Zonnewijzerlocaties (streefdatum: 2014): Heldenvierlaan, Steenkoolstraat, Meezenbroekerweg, Clemens Meulemanstraat.

De LTM-weg blijft als dislocatie bestaan.

o0 kWb
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Uitvoeringsagenda - tijdlijn

5 jaren plan
De Regenboog = Brede M
school Mariarade
Brede school De M
Vieger
Mor. Hanssen 1 [Handnaven, evt
Litbreiden met 5
okalen op
hoofdlocatie, icm
beeindiging huur 5
okalen bij SRL
Zonnewizer 1
(rebound)
(OBS Hoensbroeck M |Versnelde Start ontwikkeltraject Realisatie BMV
planontwikkeling en [BMV Aldenhof » |Aldenhof, waarin
besluitvorming BMV 0BS Hoensbroeck
Aldenho. openbaar profiel
De Heyster M |Versnelde Start ontwikkeltraject |Bouwvergunning met|Realisatie BMV
planontwikkeling en [BMV Aldenhof tijdelije Aldenhof, waarin
besluitvorming BMV instandhouding > |Heyster regulier
Aldenho. rofiel aanbiedt.
De Voeggelsitang M Betrekken in Start afbouw, door | Gefaseerde afbouw. |Gefaseerde afbouw.
ontwikkeling traject stopzetten instroom
BMV Aldenhof nieuwe leerlingen.
Alternatief wordt
geboden in BMV
Aldenhof en Dr. A.
Schweitzer / Nieuw
Lotbroek.
Dr. A. Schweitzer M Planontwikieling Realisatie
Joezameniije gezameniije
Ihuisvesting Dr. A. » |huisvesting Dr. A.
Schweitzer en Nieuw itzer en Nieuw
L otbroek op locatie Lotbroek (verbouw).
Dr. A. Schweitzer. i
Nieuw Lotbroek M [Planontwikkeling Start afbouw, door afbouw. afbouw. afbouw.
Jezameniijke stopzetten instroom
huisvesting Dr. A. ieuwe leerlingen.
Schweitzer en Nieuw Alternatief wordt
Lotbroek op locatie lgeboden op locatie
Dr. A. Schweitzer. Dr. A Schweitzer
(gedeeld concept)

[De Ganzerik Opgeleverd als BMV JAcquisitie thv

De Ganzerik. Jarrangementen BMV

[De Schacht

z|z

(OBS De Piramide (loc
[Rennemig)

(OBS De Piramide (loc M
Vrieheide)

[De Schakel |

St. Gerardus M:

Frans Postma

afbouw school door stopzetten leerlingeninstroom

[T afstoten schoolgebouw.

* nieuwe locatie (verbouw / nieuwbouw)




Uitvoeringsagenda - tijdlijn

5 jaren plan

[De Wegwijzer
(OBS De Piramide (loc M
|Zeswegen)
|
[l Uitbreiding 2 lokalen
[l In gebruik geven bij
Unilocatie Zonnewijzer I Planontwikkeling Realisatie unilocatie /~{
(voormalige locatie il i afhankelijk
Arcus, | Zonnewijzer van planontwikkeling
Arcus).
[De Zonnewiijzer (loc [
[Heldenvierlaan)
[De Zonnewiijzer (loc 1
IEikenderveId |
(OBS Theo Thijssen M Planontwikkeling Realisatie BMV
BMV MSP op > MsP
nieuwbouwlocatie [~ | nieuwbouwlocatie:
als 1 school met
lopenbaar profiel.
't Pannesjop [l Planontwikkeling afbouw 't Pannesjop,
BMV MSP op ief wordt
i » [geboden in BMV
MSP.
|Vrije school Pallas = onderdeel van Realisatie BMV
BMV Molenberg. Molenberg op lochtie
Broederschool.
[EWahda SISH eo
[Broederschool I = onderdeel van Realisatie BMV | 1~
BMV Molenberg. Molenberg op lochtie
Broederschool.
St. Tarcisius I Transformatie naar
BMV Tarcisius:
ontwikkeling zorg-,
dag-,
St. Martinus |
[Windekind |
[De Tovercirkel (loc M
Catharina (ZMLK) I
De Buitenhof (L2) Stichting
Alterius

[De Windwijzer (lloc
Vullings:

[De Windwijzer (loc
JJerichostraat)

mutatie buiten
planperiode

[De Windwijzer (loc
Egtstraat)

[De Zonnewijzer (loc Cl.
Meulemanstraat)

[De Tovercirkel (loc

[Vullingsweg)

A

afbouw school door stopzetten leerlingeninstroom

[ afstoten schoolgebouw.

nieuwe locatie (verbouw / nieuwbouw)

mutatie buiten
planperiode
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Algemeen

Om een indicatie te krijgen van de mogelijke financiéle consequenties van het voorgestelde scenario is een normatieve, meerjaren
exploitatieraming opgezet. De exploitatieraming geeft een totaal overzicht van de mogelijke gemeentelijke financiéle kasstromen bij de
realisatie en exploitatie van het voorgestelde huisvestingscenario. De kasstromen omvatten de onderdelen kapitaallasten, groot onderhoud,
gebouwexploitatielasten (conform opgave gemeente).

In het model zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 Het model maakt de gemeentelijke financiéle huisvestingslasten inzichtelijk.

< Investeringen omvatten kosten van nieuwbouw of verbouw van onderwijs-voorzieningen. Stichtingskosten nieuwbouw zijn berekend
volgens marktconforme prijzen ad €1900,- / m2 bvo incl. BTW. Voor verbouw (functionele wijziging) is met € 950,- / m2 bvo incl. BTW
gerekend. De stichtingskosten zijn exclusief grondkosten, losse inrichting, terreininrichting en infrastructuur.

e Gezien de krimp en bijbehorende ontwaarding van vastgoed worden er, conform opgave gemeente Heerlen, geen opbrengsten verrekend
voor de vrijkomende locaties. Deze uitstaande boekwaardes worden opgenomen in de stichtingskosten.

< In het model worden sloopkosten a €55,- / m2 bvo incl. BTW meegenomen. De sloopkosten vormen een onderdeel van de stichtingskosten.

 Gebouwexploitatielasten — lopende kapitaallasten, onderhoudskosten en gebouwelijke exploitatiekosten — zijn berekend conform
prognoseopgave van de gemeente. Kapitaallasten worden jaarlijks afgeschreven op basis van lineaire afschrijving.

e Opperviakte bestaande schoolgebouwen conform opgave Asset.

« Normatieve ruimtebehoefte nieuwbouw wordt berekend op basis van Prognoses Pronexus augustus 2009 en de door de raad op 7
december 2010 vastgestelde Modelverordening voorzieningen Onderwijshuisvesting 2011.

« De exploitatieperiode is 40 jaar.

e Aangenomen is dat de onderhoudskosten bij nieuwbouw 85% van de gemiddelde bestaande onderhoudslasten bedragen.

e Aangenomen is dat de gebouwelijke exploitatielasten bij nieuwbouw 95% van de gemiddelde bestaande exploitatielasten bedragen.

e Bij verbouw (renovatie) blijven de onderhoudskosten en exploitatielasten gelijk aan de gemiddelde bestaande exploitatielasten.
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In de exploitatieraming zijn de investeringen voor het onderwijs indicatief en op basis van geldende normeringen voor onderwijshuisvesting
geraamd. Kosten zijn berekend aan de hand van een normatieve ruimtebehoefte uitgedrukt in m2 bvo. Investeringen ten behoeve van inpassing
van kindpartners en wijkvoorzieningen zijn niet opgenomen in dit model. Het financiéle model en de resultaten zijn in dossier beschikbaar bij de
gemeente Heerlen, afdeling welzijn. In bijlage 3 zijn de geraamde stichtingskosten per scenario weergegeven.

De gemeente Heerlen wil de financiéle analyse van het IHP verder uitbreiden. Naast een kostenberekening voor onderwijs zal ook een
indicatieve kostenraming voor peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, sportvoorzieningen en andere aanpalende
voorzieningen zoals een Centrum voor Jeugd en Gezin en cultuurvoorzieningen in de financiéle analyse moeten worden opgenomen.
Deze uitbreiding vindt plaats in een vervolganalyse.

Implementatie

Bij de financiering van maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, treden nieuwe actoren aan. Zo hebben tegenwoordig
woningcorporaties de wettelijke mogelijkheid en zelfs de opdracht gekregen voorzieningen te realiseren met publieke functies.
Woningcorporaties hebben op dit vlak niet alleen voorbeelden geleverd waarin zij fungeerden als financier en ontwikkelaar (bijvoorbeeld in sale
& leaseback constructen), maar ook in projecten waarin beheer- en exploitatieverantwoordelijkheden zijn toevertrouwd aan de corporatie of
zelfs eigendom is overgedragen.

In de afweging van ‘hoe het integraal huisvestingsplan in relatie tot verantwoordelijkheden van partijen te implementeren is’, zullen de
marktinitiatieven meegenomen moeten worden. Participatie van marktpartijen vraagt om anders denken dan traditioneel; meer flexibel, andere
rolverdeling, risicoverdeling, zakelijk benadering en marktuitdagend. Bij een juiste benadering ontstaan hierdoor voordelen, bijvoorbeeld
scherpere prijsstelling bij planontwikkelingen.
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Bijlage 1: Bestaande situatie per stadsdeel en voor (V)SO en SBO

Leerlingenprognoses
Leerlingenmigratie
Ruimtecapaciteit en ruimtebehoefte

Bijlage 2: Inpassing peuterspeelzaalwerk (huidige situatie)

Bijlage 3: Onderleggers financiéle haalbaarheid (financieel model)
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De Regenboog: 1620 m2, 12 lokalen
Normbehoefte 2010: 1427 m2, 10 lok.
Normbehoefte 2020: 1171 m2, 8 lok.

De\REgLenboog

De Vlieger: 1492 m2, 11 lokalen
Normbehoefte 2010: 1158 m2, 8 lok.
Normbehoefte 2020: 983 m2, 6 lok.

Voeégelsjtang: 1136 m2, 8 lokalen
Normbehoefte 2010: 1259 m2, 9 lok.
Normbehoefte 2020: 1030 m2, 7 lok. , -

‘ De Heyster: 1704 m2, 12 lokalen
Normbehoefte 2010: 1591 m2, 11 lok.

&= (153
'e'- ’ Dr A Schweltzer.

A. Schweitzer: 1231 m2, 10 lokalen >

Normbehoefte 2010: 1246 m2, 9 lok. . '-“;_" / 5
- g ‘
Normbehoefte 2020: 1063 m2, 7 lok. ) i Z;
éuw Lotbroek y - AL S .

. N ) #+ OBS Theo Thijssen de Dem: 889 m2, L e

Nieuw Lotbroek: 1496 m2, 11 lokalen ] S 7 lokalen R\

Py ‘ e B . =
. B - Ty ] |
Normbehoefte 2010: 1005 m2, 7 lok. ;:-\’I 3 ] Normbehoefte 2010: 722 mz' 5 lok. Al

Schoolnaam: huidige capaciteit in m2 en lokalen Normbehoefte 2020: 867 m2. 6 lok. = .'E:j

Normbehoefte: ruimtebehoefte uitgedrukt in m2 . '-i-, { =i Normbehoeﬂe 2020: 627 m2, 4 lok. &
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St. Paulus: 1381 m2, 11 lokalen

Normbehoefte 2010: 652 m2, 4 lok.

Normbehoefte 2020: 545 m2, 4 lok.
.: K a__q _ De Schakel: 1986 m2, 16 lokalen

2 S Normbehoefte 2010: 1851 m2, 13 lok.

L=

73

= Normbehoefte 2020: 1512 m2, 11 lok.

De Ganzerik: 1429 m2, 10 lokalen
Normbehoefte 2010: 1353 m2, 10 lok.
Normbehoefte 2020: 1034 m2, 7 lok.

LN : e I;' .
(" i Diu:'.,g (f ; 3
"o '-:P- 1 OBS de Piramide (V): 877 m2, 7 lok.
OBS de Piramide (R): 933 m2, 6 lok. | .‘ =50 i Normbehoefte 2010: 485 m2, 3 lok
L : , 3 lok.

Normbehoefte 2010: 363 m2, 3 lok.
Normbehoefte 2020: 421 m2, 4 lok.

. De Schacht: 1332 m2, 11 lokalen Normbehoefte 2020: 497 m2, 4 lok.

Normbehoefte 2010: 1464 m2, 10 lok.
Normbehoefte 2020: 1231 m2, 9 lok.
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._-‘. L - -.

flus Majella

Gerardus Majella: 1785 m2, 11 lokalen
Normbehoefte 2010: 1392 m2, 10 lok.
Normbehoefte 2020: 1166 m2, 8 lok.

Frans Postma: 1041 m2, 8 lokalen
~ Normbehoefte 2010: 1136 m2, 8 lok.
'&‘H Normbehoefte 2020: 970 m2, 6 lok.

[ N
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Leerlingenaantal in 2006

2006 conform prognose d.d. 2005

2010 Teldatum 1 jan. 2010
- Leerlingenaantal in 2020
conform prognose d.d. 2009

165 Leerlingenaantal is
onder de opheffingsnorm (165)
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NB: Tarcisius heeft brede
aantrekkingskracht in [ N
Heerlen: 132 leerlingen
komen uit de eigen wijk.
Naast de weergegeven

pijlen komen er in totaal 78
lin uit div. wijken in Heerlen
naar de school.

—  Grens buurten
@ Basisschool

242

2020 Leerlingenaantal teldatum 1 jan. 2010

165 Leerlingenaantal is in 2010
onder de opheffingsnorm (165)

*: leerlingenaantal op locatie adhv verdeelsleutel leerlingenverdeling 2006 (aanname).

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen
Bestaande situatie — leerlingenmigratie Heerlen stad
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Vrijeschool. Regionale
aantrekkingskracht:

MSP: 27 lin
Mariarade: 5 Iin
Zeswegen: 8 lin
Schandelen: 6 IIin
Molenberg: 14 IIn
Brunssum: 4 lin
Kerkrade: 28 IIn.
Onderbanken: 6 lIn
Landgraaf: 24 lin
Simpelveld: 14 lin
@— @ Gulpen-Wittem: 5 lin.
Overige wijken /
steden: 33 lIn.

El Wahda. Regionale
aantrekkingskracht:

Molenberg: 55 IIn
Vrieheide: 14 lin
Nieuw Lotbroek: 4 Iin
Schandelen: 6 Iin
Brunssum: 13 lin
. Kerkrade: 13 lIn.

7 Landgraaf: 18 lIn
De Toverqugl’ . *De Windwijzer Overige wijken /

i . steden: 27 lin.
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OBS De Piramide: 1193 m2, 8 lokalen I_.:rans P;_ostma % ;"". St._fG(?rardus Majella
Normbehoefte 2010: 485 m2, 3 lok.

Normbehoefte 2020: 497 m2, 4 lok.

De Horizon: 1684 m2, 15 lokalen
’!._'51,2 Normbehoefte 2010: 2001 m2, 15 lok.

Normbehoefte 2020: 2112 m2, 16 lok.
De Wegwijzer: 1275 m2, 9 lokalen -

Normbehoefte 2010: 1787 m2, 13 lok.

Theo Thijssen: 1083 + 485 m2, 11 lokalen
Normbehoefte 2020: 1327 m2, 9 lok.

Normbehoefte 2010: 1120 m2, 7 lok.
Eikenderveld: 906 m2, 6 lokalen
Normbehoefte 2010: 816 m2, 5 lok.

Normbehoefte 2020: 816 m2, 5 lok. ‘t Pannesjop: 1644 m2, 11 lok.
Normbeh. ‘10: 1029 m2, 7 lok.

Normbeh. ‘20: 889 m2, 6 lok.

Eikendervely
“

o

h.

St. Martinus: 1659 m2, 12 lokalen ST/ =N :
N9 Viijesg

Normbehoefte 2010: 1417 m2, 10 lok.
Normbehoefte 2020: 1110 m2, 8 lok.

55 2
e am

El Wahda: 1378 m2, 9 lokalen
e @ “\eiwahda  Normbeh. ‘10: 1123 m2, 6 lok.
Rl H-Fe' hool Normbeh. ‘20: 957 m2, 5 lok.
A . ‘Molenbgrg /
el | Broederichool

VS A & 4 :

OBS-rBe Hoerciral 3t 5 Brede school Molenberg: 3401 m2, 14 lok.

’s Al N .

? '@ Windekind _ Normbehoefte 2010: 2100 m2, 13 lok.

. k= " Normbehoefte 2020: 1619 m2, 11 lok.

Tarcisius: 3228 m2, 24 lokalen
Normbehoefte 2010: 3002 m2, 24 lok.
Normbehoefte 2020: 2831 m2, 22 lok.

OBS De Tovercirkel: 1110 m2, 8 lok.

Schoolnaam: huidige capaciteit in m2 en Normbehoefte 2010: 889 m2. 7 lok
lokalen ’ )

Normbehoefte: ruimtebehoefte Normbehoefte 2020: 904 m2, 7 lok.

uitgedrukt in m2 (verordening nieuwe
stijl) en uitgedrukt in lokalen (verordening

oude stijl). _7.1 " :
—  Grens buurten Windekind: 1608 m2, 12 lokalen
®  Basisschool Normbehoefte 2010: 1845 m2, 13 lok.

Normbehoefte 2020 is opgenomen conform opgave Gemeente (G4 net) Normbehoefte 2020: 1563 m2, 11 lok.
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2006 Leerlingenaantal in 2006
conform prognose d.d. 2005

2010  Teldatum 1 jan. 2010

- Leerlingenaantal in 2020
conform prognose d.d. 2009

*: leerlingenaantal op locatie adhv verdeelsleutel leerlingenverdeling 2006 (aanname).
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Leerlingenaantal in 2006

2006 conform prognose d.d. 2005

2010 Teldatum 1 jan. 2010
- Leerlingenaantal in 2020
conform prognose d.d. 2009

165 Leerlingenaantal is
onder de opheffingsnorm (165)

*: leerlingenaantal op locatie adhv verdeelsleutel leerlingenverdeling 2006 (aanname).
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—  Grens buurten
@ Basisschool

2010 Leerlingenaantal teldatum 1 jan. 2010

165 Leerlingenaantal is in 2010
onder de opheffingsnorm (165)

*: leerlingenaantal op locatie adhv verdeelsleutel leerlingenverdeling 2006 (aanname).
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Schoolnaam: huidige capaciteit in m2 en lokalen

Normbehoefte: ruimtebehoefte uitgedrukt in m2
(verordening nieuwe stijl) en uitgedrukt in lokalen
(verordening oude stijl).

—  Grens buurten
@ Basisschool

Normbehoefte 2020 is opgenomen conform opgave Gemeente (G4 net)

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen

Bestaande situatie — ruimtebehoefte Heerlerbaan
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OBS De Tovercirkel: 1227 m2, 9 lok. i d
Normbehoefte 2010: 699 m2, 5 lok. | oBs ! 2{‘-‘ Whndwijzer
Normbehoefte 2020: 753 m2, 6 lok. ( Z
| i\
De Windwijzer: 2483 m2, 16 lokalen Sy Elckerlyc
N (afgestoten)

Normbehoefte 2010: 1709 m2, 13 lok.

Normbehoefte 2020: 1649 m2, 12 lok.
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Elckerlyc: 759 m2, 4 lokalen
Normbehoefte 2010: 512 m2, 3 lok.
Normbehoefte 2020: 446 m2, 3 lok.
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Inpassing peuterspeelzaalwerk bestaande situatie

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen
Bijlage 2 — inpassing peuterspeelzaalwerk

Onderstaand overzicht geeft weer in welke scholen momenteel al een peuterspeelzaal gehuisvest is, in welke scholen dit niet het geval is en
bij welke scholen een peuterspeelzaal in de nabijheid van de school gevestigd is. Wanneer deze informatie gecombineerd wordt met het
overzicht van de resterende ruimtecapaciteit (onderdeel van financieel model, bijlage 3) geeft dit de gemeente handvatten voor toekomstig
beleid ten aanzien van de inpassing van peuterspeelzaalwerk in de scholen.

In het overzicht is tevens weergegeven welke scholen volgens het huisvestingsscenario op termijn afgebouwd zullen worden (deze scholen zijn
in rood gedrukt). De afbouw van een school heeft consequenties voor de huisvesting van het peuterspeelzaalwerk in/nabij die school.

Stadsdeel

Wijk

Basisschool

Peuterspeelzaal in
BMV/school

Peuterspeelzaal vlakbij
school

Geen

Hoensbroek

Maria Gewanden

De Vlieger (M)

Krauwelnest (1)

Frans Postma (M)

Ukkepukkehut (1)

Mariarade Regenboog (M) Klein Duimpje (1)
De Dem De Heyster (M)
De Voeegelsjtang (M)
OBS de Dem (M) Paddestoel (2)
Nieuw Nieuw Lotbroek (M) Bijtjes (VVE) (1)
Lotbroek Albert Schweitzer (M)
Heerlerheide
Vrieheide Schakel (1) Heitje 1 (1)
Piramide (1) Heitje 2 (1)
Heerlerheide- Paulus (1) Pino (1)
Passart Ganzerik (1) binnenkort
Heksenberg Gerardus Majella (M) Belhameltjes (1)
Rennemig- Piramide (M) Kempke (2) M = Movare
Beersdal Schacht (M) Kempke (zie Piramide) | = Innovo

(...) = aantal groepen
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Inpassing peuterspeelzaalwerk bestaande situatie (vervolg)

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen
Bijlage 2 — inpassing peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaal in Peuterspeelzaal vlakbij

Stadsdeel [Wijk Basisschool BMV/school school Geen
Heerlen-Stad
Zeswegen Wegwijzer (I) Kiddooh (2)
Piramide (M) idem
GMS Horizon (I) Pinokkio (2)
MSP t Pannesjop (1) lenie Mienie (2)

Theo Thijssen (M)

Liegebeest (1)

Vrije School

Eikenderveld

Eikenderveld (1)

Kuikennest (1)

Welten St. Martinus (1) Martijntje (1)
Bekkerveld St. Tarcisius (1) Hompeltje Pompeltje
2
Douveweien Windekind (1) X
De Tovercirkel (M) X
Molenberg Broederschool (1) 't Meuleke (2)
El Wadha X
Heerlerbaan
Windwijzer (1) Baanbengelke 2 (1)
De Tovercirkel (M) X

Elckerlyc (M)

Baanbengelke 1 (1)

M = Movare

| = Innovo
(...) = aantal

groepen
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Bijlage 3 — Onderleggers financiéle haalbaarheid
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